

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi  
ul. Targowa 18, 90-042 Łódź  
tel. 42 675 93 15, faks 42 675 93 14

**Stowarzyszenie na rzecz rozwoju  
Jedlicza A, Jedlicza B, Grotnik,  
Ustronia i Zgierza-Kontrawers  
Linda**  
ul. Podleśna 67  
95-073 Jedlicze B

Łódź, 25.02.2020

Nasz znak: PSGLO.DRZG.430.009.19

Dot.: Realizacji sieci gazowej w miejscowościach Zgierz, Jastrzębie Górne, Jedlicze A, Jedlicze B, Ustronie, Grotniki, Krzemień

Szanowni Państwo,


W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji dotyczącej zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej w miejscowościach Zgierz, Jastrzębie Górne, Jedlicze A, Jedlicze B, Ustronie, Grotniki, Krzemień, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi pragnie udzielić Państwu niniejszych informacji.


W ramach realizowanego zamierzenia budowlanego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi zawarła w dn. 09.03.2017 r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą Zarząd Inwestycji Sp. z o.o., która posiada wieloletnie doświadczenie przy realizacji podobnych przedsięwzięć. Początkowo termin zakończenia przedmiotowej inwestycji przewidziany był na marzec 2020 r. Niestety w toku prowadzonych prac zdiagnozowano dwa problemy o charakterze krytycznym. Pierwszym było skrzyżowanie projektowanej sieci gazowej z planowaną trasą S-14, gdzie pomimo zachowanej drogi odwoławczej nie udało się uzyskać zgody GDDKiA w przedmiotowym zakresie. Z uwagi na fakt, że konsekwencją odmowy było odseparowanie projektowanego gazociągu od miejsca włączenia do czynnej sieci gazowej, realizacja całego przedsięwzięcia wiązała się ze znalezieniem alternatywnych rozwiązań zasilania. Takie rozwiązanie udało się wypracować, co pozwoliło na kontynuację prac projektowych.

Drugi problem dotyczył pozyskiwania tytułów prawnych na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji od właścicieli prywatnych. Z przykrością zauważamy, że pomimo dużego zainteresowania potencjalnych odbiorców przyłączeniem do sieci gazowej, szczególnie w miejscowościach Jedlicze A i Jedlicze B napotykamy na opór właścicieli działek prywatnych na wyrażenie zgody na lokalizację sieci gazowej.

Z zaniepokojeniem informujemy również, że złożono oficjalne odwołanie od decyzji Wójta Gminy Zgierz Nr 57/2019 z dnia 30.12.2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach o nr ew. 74/21, 71/11, 191/1, 70/19, 68/12, 265/18, 60, 56/8, 56/9, 55, 54, 53, 52/2, 49/15, 49/16, 48/16, 111/1, 112/1, 112/2 w obrębie Jedlicze B, gmina Zgierz”. Z uwagi na opisane wyżej problemy termin zakończenia prac projektowych został przesunięty na dzień 09.09.2020 r. Decyzja w zakresie dalszej realizacji inwestycji zostanie podjęta po zakończeniu prac projektowych.

Z poważaniem


DYREKTOR  
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi  
  
Emilia Banaszczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Technicznych  
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi  
  
Arkadiusz Klimek

Do wiadomości:

1. Zarząd Inwestycji Sp. z o.o., ul. Podrzeczna 5A, 99-300 Kutno.

Kierownik Projektu Inwestycji Strategicznych

  
Karolina Szpakowska